





















































[illegible]




















Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 15/11/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	15 nov '20							22 nov '20							29 nov '20							06 dic '20			
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
11		Método de reestablecer contraseña (Servidor, Aplicación	2 días	jue 03/12/20																									
12		Creación de CRUD de menú en el servidor	3 días	lun 07/12/20																									
13		Creación de CRUD de menú para aplicación web	3 días	mié 09/12/20																									
14		Creación de pantallas de menú	3 días	mié 09/12/20																									
15		Creación de fujo de pedidos en el	7 días	sáb 12/12/20																									
16		Creación de flujo de pedidos en app	7 días	mié 16/12/20																									
17		Creación de módulo de código QR en el servidor	3 días	lun 28/12/20																									
18		Creación de pantalla de código QR en la app móvil	3 días	lun 04/01/21																									
19		Creación de módulo de beca alimenticia en el servidor	5 días	lun 04/01/21																									

Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 15/11/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	15 nov '20							22 nov '20							29 nov '20							06 dic '20			
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
20		Creación de módulo de beca alimenticia en la aplicación web	3 días	sáb 09/01/21																									
21		Creación de pantalla de canjeo de beca en la app móvil	3 días	sáb 09/01/21																									
22		Testeo completo de todos los módulos creados	4 días	mié 13/01/21																									
23		Montaje e instalación del servidor en	2 días	mar 19/01/21																									



Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 15/11/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 15/11/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

