d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	17 ene	e '21	М	v		l v	c	24 ene	21	М
1		*	Crear el WBS	1 día	lun 18/01/21	lun 18/01/21			L	IVI		<u> </u>	V	3		<u> </u>	IVI
2		*	Definir arquitectura de la aplicación	1 día	mar 19/01/21	mar 19/01/21											
3		*	Investigación de la estructura y composición de los números mayas	1 día	mié 20/01/21	mié 20/01/21											
4		*	Diseño de la interfáz gráfica	1 día	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
5		*	Codificación	1 día	vie 22/01/21	vie 22/01/21											
6		*	Testing	1 día	sáb 23/01/21	sáb 23/01/21											
7		*	Cierre de proyecto	1 día	dom 24/01/2	dom 24/01/2											

